



BERATUNGSUNTERLAGE

zu TOP 8:

Neubau der Brücke Untere Schlechtau

⇒ **Vergabe des Nachtrags Nr. 11 - Zulage Bodenlieferung und Asphaltbelagsarbeiten**

⇒ **Deckung von überplanmäßigen Ausgaben**

a) SACHVERHALT

-vgl. Stellungnahme des Ingenieurbüro Rothenhöfer vom 28.05.2022 zum Nachtrag Nr. 11 (**nichtöffentliche Anlage**) -

Anlage 1

b) DECKUNGSVORSCHLAG

Der Nachtrag Nr. 11 schließt mit einer Bruttoendsumme in Höhe von 18.549,67 Euro ab. Aus dem Bauvertrag entfallen im Zusammenhang mit den Inhalten des Nachtrags Nr. 11 keine Vertragsleistungen.


Insgesamt ergeben sich überplanmäßige Ausgaben von 18.549,67 Euro.

Diese überplanmäßigen Ausgaben können durch Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen in Höhe von 18.549,67 Euro gedeckt werden.

c) BESCHLUSSVORSCHLAG

Der Gemeinderat vergibt den Auftrag zur Beauftragung des Nachtrags Nr. 11 – Zulage Bodenlieferung und Asphaltbelagsarbeiten an die Firma Grötz GmbH & Co. KG, 76571 Gaggenau zum Nachtragsangebot von 18.549,67 Euro.

Die Deckung der überplanmäßigen Ausgaben erfolgt entsprechend dem Deckungsvorschlag.

Aufgestellt: Weisenbach, 13.06.2022  Werner Krieg Rechnungsamtsleiter	Sichtvermerk: Weisenbach, 13.06.2022  Daniel Retsch Bürgermeister	Ausschuss genehmigt - abgelehnt am Gemeinderat genehmigt- abgelehnt am
---	---	---