



BERATUNGSUNTERLAGE

zu TOP 6:

Sanierung des Bergweges

- ⇒ **Bekanntgabe einer Eilentscheidung gemäß § 43 Abs. 4 GemO**
- Beauftragung eines Nachtrages im Bereich Straßenbau**
- ⇒ **Vorstellung der Gesamtabrechnung der Baumaßnahme**

a) SACHVERHALT

Bekanntgabe einer Eilentscheidung gemäß § 43 Abs. 4 GemO **Beauftragung eines Nachtrags im Bereich Straßenbau**

Die Baumaßnahme „Sanierung des Bergweges wurde im Zeitraum zwischen März 2021 und Dezember 2021 durchgeführt. Die Bauarbeiten wurden am 15. Dezember 2021 abgeschlossen.



Im Zusammenhang mit der Vorlage der Schlussrechnung im Bereich Straßenbau wurde Anfang April 2022 ein Nachtragsangebot durch die Firma Welle vorgelegt. Im Wesentlichen handelt es sich um Mehrleistungen, die im Bereich des oberen Bergweges zur Böschungssicherung und zur Wiederherstellung von privaten Grundstücksflächen notwendig waren. Das Nachtragsangebot betrug nach der Prüfung durch das Ingenieurbüro Baumeister insgesamt 22.775,79 Euro brutto.

Der Bewilligungszeitraum für den Zuschuss aus dem Landessanierungsprogramm ist am 30. April 2022 abgelaufen. Bis zu diesem Datum mussten alle förderfähigen Ausgaben ausbezahlt werden. Deshalb wurde das Nachtragsangebot der Firma Welle im Weg einer Eilentscheidung noch im April 2022 beauftragt.

Vorstellung der Gesamtabrechnung der Baumaßnahme

Die Angaben zu den bewilligten Zuschüssen stehen noch unter dem Vorbehalt der endgültigen Zuschussabrechnung.

Im Bereich Straßenbau wurden die bisherigen Gesamtkosten auf 419.000 Euro geschätzt. Nach der Abrechnung ergeben sich Gesamtausgaben von 420.035,98 Euro. Die Mehrausgaben betragen 1.035,98 Euro.

Aufgestellt: Weisenbach, 03.05.2022  Werner Krieg Rechnungsamtsleiter	Sichtvermerk: Weisenbach, 03.05.2022  Daniel Retsch Bürgermeister	Ausschuss genehmigt - abgelehnt am Gemeinderat genehmigt- abgelehnt am
---	---	---

Im Bereich Straßenbau wird sich der Zuschuss aus dem Landessanierungsprogramm von 219.000 Euro auf 242.400 Euro erhöhen, da insbesondere im Bereich des oberen Bergweges mehr private Grundstücksflächen vorübergehend in Anspruch genommen wurden und auch im Kreuzungsbereich Bergweg / Straße Im Viertel eine größere Fläche ausgebaut wurde als ursprünglich vorgesehen. Der bewilligte Zuschuss aus dem Ausgleichstock wird sich von 30.000 Euro voraussichtlich auf 26.000 Euro verringern. Insgesamt werden sich die Zuschüsse im Bereich Straßenbau um 19.400 Euro erhöhen.

Im Bereich der Abwasserbeseitigung wurden die Gesamtkosten bisher auf 240.300 Euro geschätzt. Nach der Abrechnung ergeben sich Ausgaben in Höhe von 258.631,82 Euro. Die Mehrausgaben betragen 18.331,82 Euro.

Für die Abwasserbeseitigung wurde ein Zuschuss nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft in Höhe von 162.900 Euro bewilligt. Bei der Vorlage des Verwendungsnachweises wurde beantragt, die entstandenen Mehrkosten zumindest zum Teil anzuerkennen. Eine endgültige Entscheidung steht noch aus.

Im Bereich der Wasserversorgung wurden die Gesamtkosten auf 264.500 Euro geschätzt. Nach der Abrechnung betragen die Baukosten 266.796,92 Euro. Die Mehrausgaben betragen 2.296,92 Euro. Für den Bereich Wasserversorgung wurde ursprünglich ein Zuschuss nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft in Höhe von 57.200 Euro bewilligt.

Nach der Vorlage des Verwendungsnachweises wurde dann ein Zuschuss von 59.200 Euro ausbezahlt.

Insgesamt ergeben sich bei dieser Maßnahme nach der Abrechnung Mehrausgaben in Höhe von 21.664,72 Euro und Mehreinnahmen bei den Zuschüssen von 21.400 Euro.

b) BESCHLUSSVORSCHLAG

1. Der Gemeinderat nimmt die Beauftragung eines Nachtrags im Bereich Straßenbau an die Firma Welle im Rahmen einer Eilentscheidung gemäß § 43 Abs. 4 GemO zur Kenntnis.
2. Der Gemeinderat nimmt die Vorstellung der Gesamtabrechnung der Baumaßnahme „Sanierung des Bergweges“ zur Kenntnis.

Anlage

Anlage

Baukosten und Finanzierung

	Baukosten			Zuschüsse			Gemeindeanteil - in Euro-
	Bisheriger Ansatz -in Euro-	Abrechnung -in Euro-	Veränderung -in Euro-	Bisheriger Ansatz -in Euro-	Abrechnung -in Euro-	Veränderung -in Euro-	
Straßenbau	419.000,00	420.035,98	1.035,98	249.000,00	268.400,00	19.400,00	151.635,98
Abwasserbesei- tigung	240.300,00	258.631,82	18.331,82	162.900,00	162.900,00	0,00	95.731,82
Wasserversorgung	264.500,00	266.796,92	2.296,92	57.200,00	59.200,00	2.000,00	207.596,92
Gesamtsummen	923.800,00	945.464,72	21.664,72	469.100,00	490.500,00	21.400,00	454.964,72